BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi các đơn vị liên quan, dưới đây là bảng tổng hợp tiến độ thực hiện tính đến tháng 10 năm 2026 theo từng gói thầu chính:

Gói thầu	Đơn vị thực hiện	Tiến độ	Đánh giá
Gói 01: Xây lắp	Công ty Cổ phần Xây dựng Alpha	85%	Đúng hạn
Gói 02: Thiết bị	Tập đoàn Công nghệ Beta	60%	Chậm 5 ngày
Gói 03: Phần mềm	Công ty Giải pháp Số Gamma	92%	Vượt tiến độ
Gói 04: Đào tạo	Trung tâm Đào tạo Nguồn lực	40%	Đúng kế hoạch

Đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh để đảm bảo mục tiêu giải ngân đã cam kết.